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令和7年11月8日

一般社団法人長野県建築士事務所協会 建築見学会資料
「野沢児童館・子育て支援拠点施設整備事業」

佐久市 福祉部 子育て支援課



１ 施設整備の目的
子育てに関する『相談支援体制の構築』及び『遊び環境の整備』により、本施設があるということで、市民の皆様に「安心感」を与えることができる存在となることを目的とする。

（１）妊娠から出産、子育てに関する様々な相談に各種専門職がワンストップで対応し、「対話と傾聴」を基本とした関りから親の主体性を育み、子どもや子育て家庭に「信頼と安

心」を届けられる『相談支援体制の構築』

（２）遊びを通して、発想力や創造力、身体能力などの子どもの様々な能力を育むことができる『遊び環境の整備』

２ 経過（設計～工事）

（１）設計業務について

魅力ある施設の建設に向け、優れた技術力や企画力を有した設計者を選定するために、全国の建築設計事務所を対象として、プロポーザル方式により広く提案を求めた。

※プロポーザル審査委員：建築・こども環境等に関する専門知識と経験を有する学識経験者及び当該施設利用者等の7名で構成

公 告

令和4年6月3日
参加申請：83者

設計業務契約

令和4年9月20日～令和5年11月30日

一次審査

（書類審査）

令和4年7月6日

一次通過者：5者

「技術提案書」提出

・本施設に対する設計の考え方

・取組み方法

各審査委員が8者選定し、合議により5

者に絞り込み

選定された5者は市内業者とJVを組織

二次審査

（プレゼンテーション）

令和4年8月19日

最優秀者選定

「技術提案書」提出

・4つの特定テーマに対する考え方

参加者名を伏せてプレゼンテーション

（プレゼン20分、質疑応答20分）

各委員「評価基準書」に基づき順位付し、

合議により最優秀者を選定

（２）設計業務受注者

SALHAUS・ガド建築設計事務所設計共同体

・（株）SALHAUS（東京）・・・金沢美術工芸大学、佐久新校（仮称）、守口市立図書館 etc

・（株）ガド建築設計事務所（佐久市）・・・臼田小学校（統合）、城山保育園、臼田中学校 etc
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（４）　工事契約状況

受注者 現契約金額 変更契約金額 現工期末 変更工期末

本体 （株）竹花組 1,265,000,000 1,283,172,000 令和7年9月30日

電気 信州電機（株） 212,960,000 219,241,000

管 （株）不動 159,709,000 163,108,000

1,637,669,000 1,665,521,000

令和8年1月30日
令和7年6月30日

合　計 工期延長に伴う経費増額

建築工事

４月 ５月 ６月 ７月８月９月 １０月 １１月 １２月 １月

年度・月
令和６年度 令和７年度

３月９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月８月

令和８年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ２月

本
体
工
事
契
約

竣
工
式
・
開
館
予
定

（変更）建 築 工 事（～R8.1.30)

既存児童館解体設計・工事業

務

開

始 フルオープン

（当初）建 築 工 事（～R7.9.30）

▽鉄骨建方

▽鉄骨建方（2ヶ月半程度の遅れ）

122日間増

３ 工程表

令和６年６月末 着手時状況

４ 進捗状況

令和７年６月末 現場状況


